



# RAPPORT DE FIN DE PROJET JUIN 2024

**Nom de l'AEC :** Consortium Childfund/Partenariat pour le développement de l'enfant et de la famille (PDEF)

**Titre du Projet :** Programme de Renforcement de la Nutrition

**Département :** Diourbel

## Introduction

Le district sanitaire de Diourbel est l'un des 4 que compte la région médicale de Diourbel. Il est situé au centre de la région et occupe une superficie de 1175 km<sup>2</sup>. La population estimée du district est de 343 735 habitants en 2021 soit une densité de 293 hab./km<sup>2</sup>.

Dans le cadre du programme de renforcement de la nutrition (PRN), l'agence d'exécution communautaire (AEC) qui a en charge de la mise en œuvre technique est le consortium Childfund/Partenariat pour le développement de L'Enfant et de la famille (PDEF) qui est un partenaire local. Elle accompagne les collectivités territoriales bénéficiaires pour une bonne mise en œuvre des activités au niveau des sites et villages de prestation.

Ces collectivités territoriales sont au nombre de douze (12) réparties dans deux arrondissements à savoir celui de Ndindy avec les communes de Gade Escale, Keur Ngana, Keur Ngalou, Taiba moutoupha, ndindy et Ndankh Sene et l'arrondissement de Ndoulo avec les communes de Ndoulo, Patar, Toure Mbonde, Nghé et Tocky gare.

La commune de Diourbel est le chef-lieu de département.

Le déploiement de ces activités, suit toutes les étapes à savoir la planification, la mise en œuvre et le suivi. Ces activités ont permis d'avoir une situation de l'état nutritionnel des groupes cibles que sont : les enfants de moins de cinq ans, les mères ou gardiennes d'enfants et les femmes en ceinte.

Pour ce qui concerne l'insuffisance pondérale, nous avons un taux global qui tourne autour de 5% l'année et le gain de poids adéquat est à 88%.

Concernant la malnutrition aigüe, le taux global pour ce qui concerne la seule et unique campagne de dépistage effectué le taux est à 4,73%.

L'AEC qui est dans sa zone de confort, met en œuvre des activités qui touchent directement la cible du projet. Les magasins cerealiers, permettent aux ménages vulnérables, de passer la période de soudure sans grand problème. Ainsi, chaque ménage demandeur, pourra recevoir une quantité satisfaisante pour ses besoins et qu'il va rembourser à la fin de l'hivernage selon des modalités définies avec le gestionnaire.

Ces activités d'une haute importance, participent au renforcement de la résilience des communautés face aux chocs liés à la sécurité alimentaire qui est un déterminant de la malnutrition.

## **1. Stratégies et activités mises en œuvre**

### **1.1 Le Suivi Promotion de la Croissance (Pesée mensuelle)**

L'activité mensuel de suivi promotion de la croissance, cible les enfants de 0 à 23 mois et leur maman ou gardienne. Dans l'ensemble, elle se déroule dans de bonnes conditions au niveau des sites et conformément à la planification. ..

La tenue de ces activités a permis d'avoir des résultats satisfaisants qui sont à 94%–de taux d'enfant pesé l'année par rapport à la cible recensée et 56% par rapport à l'ANSO. Ces résultats sont obtenus grâce à la détermination des agents de l'AEC mais aussi des acteurs communautaires (ARC, CLP, CV...) mais aussi des partenaires que sont les prestataires de santé (ICP et sage-femmes).

Préciser par ailleurs que l'absence temporaire de MOBCOM au niveau de la commune de Patar n'a pas compromise la mise en oeuvre du SPC dans cette localité.

### **1.2 Les activités de communication**

Elles concernent les activités de communication interpersonnelle et de masse. Nous avons comme activité de communication interpersonnelle les causeries réalisées, les séances de communication faites lors des pesées et des visites à domicile pour les enfants malnutris. Elles sont programmées ou inopinées et permettent des échanges sur les pratiques familiales essentielles (PFE) entre les ARC et les mères/gardiennes bénéficiaires du projet

Cette année, la mise à disposition des boites à image révisées, a permis une augmentation des nombres de causeries effectué. Cet outil qui est fondamental dans la CIP, a permis l'amélioration de la qualité des services délivrés.

Elles sont renforcées cette année par les activités réalisées dans le cadre du programme national d'éducation parentale (PNEP)

Quant à la communication de masse, les émission radio et mobilisations sociales ne figuraient pas dans le plan d'action budgétisé..

### **1.3 La Prise en charge de la malnutrition aigüe (PECMA)**

Elle concerne le processus par lequel, les enfants dépistés et souffrant de malnutrition aigüe modérée ou sévère sont pris en charge au niveau communautaire ou clinique. Cette année, l'AEC a organisé une seule campagne de dépistage et la prise en charge a été faite avec la mise en disposition précocement des intrants pour donner corps au slogan « DEPISTE TAY PRISE EN CHARGE TEY ». <sup>1</sup>En effet, après traitement des budgets par le Bureau régional (BR) la mise à disposition de fonds s'en est suivie dans les délais et l'AEC fait le décaissement pour l'achat des intrants.

Le taux de récupération a atteint a dépassé largement les taux de l'année dernière avec 88%.

### **1.4 La Distribution à base communautaire**

Dans le cadre de la prise en charge des enfants malnutris, une distribution de farine composée a été réalisée. Ainsi chaque enfant malnutri a reçu trois kilogrammes de farine composée avec

---

<sup>1</sup> Dépister et prendre en charge le même jour

les intrants comme les déparasitant, la supplémentation en vitamine A et en fer après chaque campagne.

Dans l'ensemble, cette distribution s'est bien déroulée et la consommation est vérifiée sur le terrain même si des cas de refus par les enfants sont notés mais à chaque fois, des conseils de cuisson sont prodigués pour les mamans afin de varier les éléments ajoutés dans la cuisson.

Des guides de démonstration culinaire et des flyers sur les vitamines sont mis à la disposition de tous les sites

## 2. Niveau d'atteinte des objectifs du projet en 2024

Indicateurs	Niveaux attendus	Niveau atteints	Commentaires
<b>Communication pour le Changement de Comportement</b>			
Nombre de causeries organisées	1420	1637	Le cumul des activités montre que le nombre de causerie depasse le nombre prevu
Nombre de participants aux causeries	35 500	34 982	Le ratio montre environ 21 participants par activité
Nombre de mobilisations sociales	00	00	Les activités de communication de masse ne sont pas budgétisées cette année
Nombre d'émissions radio	00	00	Idem
<b>Suivi Promotion de la Croissance</b>			
Nombre de relais mobilisés par mois pour les activités de SPC	284	284	Tous les relais des sites sont mobilisés
Nombre d'enfants 0-23 mois ciblés	19 024	10 786	
Taux de couverture	50%	56%	Le taux de couverture depasse le minimum requis
Pourcentage d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale <sup>2</sup>		5%	Taux d'insuffisance ponderale maitrisé
Pourcentage d'enfants ayant un gain de poids adéquat <sup>3</sup>	80%	88%	Taux de gain de poids adequat superieur au minimum requis
Nombre de sites offrant des activités d'éveil	142	142	Tous les sites déroulent des activités d'éveil
Nombre d'activités d'éveil tenues	481	10 387	Le nombre de d'activité d'éveil est acceptable
<b>PECMA</b>			
Nombre de relais communautaires mobilisés par campagne de dépistage de	461	461	Cette année, le budget n'avait prévu aucun dépassement obligeant les agents à travailler

<sup>2</sup>Niveau maximal selon données de suivi

<sup>3</sup>niveau maximal selon données de suivi

la malnutrition aigüe au niveau communautaire			avec l'existant.
Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés	59 212	40 492	
Pourcentage d'enfants dépistés	90%	68,38%	Taux de couverture tiré vers le bas à cause de la faible couverture de Diourbel
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée*	10%	4,29%	Taux de malnutrition general maitrisé
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère*	2%	0,44%	Taux de malnutrition aigue severe maitrisé
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère référés		100%	
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère référés	100%	100%	Tous les enfants dépistés MAS sont automatiquement referes
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée pris en charge au niveau communautaire	90%	100%	Tous les enfants sont pris en charge au niveau communautaire
Pourcentage d'enfants 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée pris en charge au niveau communautaire récupérés	50%	88%	Dans la seule campagne organisée cette année, le taux de recuperation est amelioré de plus de 30%
<b>Initiatives communautaires</b>			
Nombre de ménages vulnérables bénéficiaires d'Initiatives Communautaires		1606	Ces resultats prennent en compte les resultats des projets de 2019 avec le PIPADHS
Nombre de femmes issues de ménages vulnérables bénéficiaires de cash transfert	NA		
Nombre de ménages vulnérables bénéficiaires de la « stratégie un ménage un arbre »	NA		
Nombre de villages disposant de greniers communautaires de l'enfant	451	310	le nombre de village avec grenier semble faible mais la cause est que les sites ayants polarisé des villages ont mis en place un site
Nombre de Facilitateurs du dialogue communautaire (FDC)	NA		
Nombre de Femmes Micro-Entrepreneurs Communautaires	25	23	Toutes les femmes micro entrepreneurs menent leurs activité sauf les deux de Ndingy qui ont déménagé vers Touba
<b>LQAS</b>			

Pourcentage de femmes ayant effectué au moins quatre CPN	95%	93%	95%
Pourcentage de femmes ayant accouché dans une structure sanitaire	58%	68%	
Pourcentage de nourrissons de 0-6 mois exclusivement allaités au sein.	80%	78%	
Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés	97%	99%	
Pourcentage d'enfants supplémentés en vitamine A dans les 6 mois précédant l'enquête.	86%	90%	
Pourcentage d'enfants ayant reçu une dose de déparasitant dans les 6 mois précédant l'enquête.	78%	71%	
Pourcentage d'enfants 0-59 mois dormant sous moustiquaire imprégnées	82%	70%	
Pourcentage de ménages consommant du sel iodé	55%	57%	
Pourcentage de mères ou gardiennes d'enfants se lavant les mains avec du savon avant de s'occuper de leurs enfants	90%	98%	

### 3. Résultats de la mise en œuvre des autres projets

Les différentes activités du programme de renforcement de la nutrition (PRN) sont classées en deux types à savoir les activités spécifiques qui permettent d'adresser les causes immédiates de la malnutrition et les activités sensibles qui ciblent les causes sous-jacentes comme l'élevage de petits ruminants, la vente du sel iodé, les activités des femmes micro-entrepreneurs...

#### 3.1 les Initiatives communautaires

Cette activité peut être scindée en deux parties, le suivi des initiatives du PRRCIAN (Projet de Renforcement de la résilience aux chocs d'insécurité alimentaire et nutritionnelle) et la mise en œuvre des nouvelles initiatives financées par le PIPADHS (idem).

Année	Commune	Nombre de bénéficiaires initial	Nombre de bénéficiaire actuel	Commentaires
2022	Ngohe	120	124	Le passage du don semble faire la cause est la commune avait acheté des sujets jeunes

	Dankh Sene	110	126	L'augmentation du nombre de beneficiaire est lié au passage du don
2023	Patar	110	112	Le nombre de beneficiaire a augmenté car le village d Khayokh a acheté pour deux personnes sur la liste d'attente avec leur enveloppe

Dans les différentes communes de Tocky, Ndoulo, Toure Mbonde, Keur ngalgou , Ndindy NGohe et Dankh sene, le suivi est assuré par l'agent représentant l'AEC sur le terrain. Dans l'ensemble, la gestion des sujets se passe bien avec le fonctionnement des COGEVI qui procèdent au passage du don aux bénéficiaires des listes d'attente.

Le suivi de ces activités rencontrent des difficultés comme le suivi des ATE et la materialisation des réunions des COGEVI.

Les techniciens de l'élevage sont difficilement joignables à cause de leur surcharge de travail et de l'immensité de leur zone de responsabilité. Néanmoins, les nouvelles initiatives de Patar ont reçu la visite de l'ATE de l'arrondissement de Ndoulo qui a procédé à la vaccination de tous les sujets.

Cependant, l'ATE a souligné que la prise en charge est faible et demande à ce qu'elle soit améliorée car ne disposant pas de moyens de déplacement.

Concernant le probleme lié à la non materialisation des réunions des COGEVI, des recommandations fortes sont faites aux agents pour corriger et dans certains sites, le probleme est corrigé. Il a été aussi demandé aux secrétaires, de faire des proces verbaux simples afin de materialiser les activités du COGEVI et se preparer a la perenisation.

### 3.2 La Vente du sel adéquatement iodé

Le projet accessibilité du sel iodé (ASI), suite logique du projet d'iodation universel du sel (PIUS) a pour objectif d'appuyer les communes à disposer du sel iodé tout en renforçant la motivation des relais et autres acteurs communautaires.

C'est ainsi que le projet a donné une quantité (préciser le volume) de sel pour chaque commune qui est vendue et les ressources déposées au niveau du trésorier de la fédération départementale.

Meme si le sel avait été vendu et les recettes déposées comme voulu, il faudra souligner que la mise à disposition du stock a connu des difficultés (préciser)causant la perte de tout tout partie du stock (quantité) dans les communes de keur ngana, ndoulo et gad escale.

À ce jour, une somme de 451 000 francs est recouvrée et la commande de réapprovisionnement est faite..

### 3.3 Les activités des Femmes MEC et les autres activités

Ces financements rentrent dans le cadre du (PRRCIAN).

Son objectif est de Faciliter l'accès aux services de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux ménages vulnérables à travers la promotion de nouvelles technologies appropriées dans des zones ciblées.

Pour le département de diourbel, (25) vingt-cinq femmes ont été choisies dans cinq communes (Ndoulo, Ndindy, Tocky, Toure Mbonde et keurNgalgou)sur la base de leur leadership et influence à conduire des changements dans leur propre communauté.

Elles ont été formées et ont reçu des financements (préciser les montants) pour développer des activités génératrices de revenus comme la transformation des produits locaux, le petit commerce et la vente de céréales. .

Le suivi des activités des femmes MEC a fait ressortir des préoccupations à savoir les détenteurs des financements ne sont même pas en mesure de montrer les bagages de leur commerce ni leur outil de gestion financière. Cette situation nous permet de dire que la gestion des projets doit être revue pour le bien des communautés et plus particulièrement les enfants. Deux d'entre elles habitant Ndingy a déménagé vers Touba avec les ressources.

Concernant les autres activités, elles sont liées au suivi des fourneaux « BANE AK SOUF<sup>4</sup> », des ménages avec des foyers améliorés (nombre), ménages avec Biogaz(idem), ménage ayant reçu du Cash (idem) et ménages avec Morenga (idem) et arbres fruitiers (idem). Toutes ces initiatives sont importantes en ce sens qu'ils permettent aux ménages d'en tirer des bénéfices et de faire face aux dépenses liées à la sécurité alimentaire, à la santé et à la nutrition. Malheureusement faute d'une bonne gestion des installations et des arbres, beaucoup d'installations du biogaz ne fonctionnent plus (nombre) ainsi que les arbres qui ne poussent plus (nombre). morts et.

Pour y remédier, les techniciens ont été sollicités et la situation perdure toujours.

### **3.4 Le Dialogue communautaire**

C'est une stratégie qui vise le renforcement de la participation communautaire dans la mise en œuvre de la politique de nutrition au niveau local. Il permet de procéder à l'analyse des déterminants locaux de la malnutrition, à l'identification des réponses les plus appropriées, à la planification, au suivi et à l'évaluation de la fourniture de services par la communauté, la collectivité territoriale et les prestataires de services publics. Plus spécifiquement, il s'agira de dérouler un processus impliquant les membres de la communauté (collectivité, les membres des villages et quartiers), dans le but de mieux appréhender les problématiques de nutrition de la zone, d'identifier les actions à mener et de déterminer les moyens de leur suivi et évaluation.

Après l'évaluation des approches Facilitateur de dialogue communautaire (FDC) et l'approche Agent communautaire (AC), et de l'approche comité local de pilotage (CLP), il a été retenu que l'approche CLP est retenu pour dérouler le dialogue communautaire à l'avenir.

Il faudra noter que des allègements certains sont faits pour le déroulement de la stratégie dans les différentes communes.

A diourbel, la stratégie CLP est en train d'être testé dans un (01) site pour chaque commune comme recommandé par le RBR à la rencontre avec les agences d'exécution communautaires.

#### **1.4 Le déroulement des activités du PNEP et du Read@home**

La formation des agents du projet et des relais communautaires sur le programme national d'éducation parental (PNEP) a permis le déroulement d'activités de communication spécifiques aux thèmes du PNEP. C'est ainsi que pendant le dernier trimestre de la mise en œuvre, chaque site a ajouté en plus des différentes activités de communication les causeries et les entretiens individuels. Cette mise en œuvre a permis d'explorer d'autres thèmes relatifs à la sécurité des enfants et à leur sécurisation, base d'un développement psychomoteur harmonieux.

Quid des activités du read@home, après la formation, un plan d'action a été concocté avec le recensement des enfants 0-59 a été réalisé et la distribution des livres aux enfants 0-36 mois (nombre de livres distribués et enfants touchés). A ce jour, toutes les communes ont procédé à la distribution et les agents du projet ont renseigné la plateforme.

Le déroulement de ces activités a surtout été plombé par le non-respect du plan d'action par le

---

<sup>4</sup> Fourneaux à base d'argile et de sable

bailleur sur la mise à disposition des livres et sur la manutention entre autres.

#### 4. Capitalisation

Les activités du programme de renforcement de la nutrition ont été déroulées dans le district de Diourbel avec des résultats jugés satisfaisants. Le SPC a atteint un niveau de 56% comparé aux cibles ANSD et la couverture de la cible dépistage un taux de 68%.

La commune de Diourbel constitue un fardeau car son taux tire le district vers le bas, raison pour laquelle, des efforts supplémentaires doivent être faits pour une nette amélioration des résultats.

Quant aux autres activités de prise en charge, de communication entre autres, elles sont déroulées avec succès même s'il faudra améliorer la mise en œuvre pour une délivrance des services de qualité, gage de résultats satisfaisants.

Ainsi, il faudra noter les aspects suivants comme point forts et points faibles :

##### Points forts

- ✓ Engagement des autorités administratives dans la mise en œuvre
- ✓ Bonne collaboration avec l'équipe cadre du district
- ✓ Bonne participation de certains Maires dans la mise en œuvre
- ✓ Engagement des relais et autres acteurs communautaires
- ✓ Bon maillage du département pour le paquet de service
- ✓ Participation effective des ICP dans les activités du projet
- ✓ Bon niveau des relais communautaires
- ✓ La mise à disposition des boîtes à image dans tous les sites
- ✓ Formalisation de l'association des relais

##### Points à améliorer

- ✓ L'insuffisance de la ressource humaine dans la commune de Diourbel
- ✓ Faible participation de certains Maires dans la mise en œuvre
- ✓ Faible participation de certains ICP de la commune de Diourbel
- ✓ Faible participation des ATE dans le suivi des sujets JSDF
- ✓ La diligence rapide des recrutements en cas de poste vacant

##### ● Leçons apprises

###### ● Identifier les facteurs de succès

- ✓ La zone de Diourbel qui est le siège de l'ONG PDEF membre du consortium avec ChildFund
- ✓ Connaissance parfaite de la majorité des maires des enjeux liés à la nutrition
- ✓ L'expérience des communautés dans la gestion de l'agriculture au sens large .
- ✓ Existence d'association de relais dans chaque commune
- ✓ Existence d'un réseau départemental des associations de relais

###### ● Les contraintes pour les différentes interventions.

Manque d'engagement de certains acteurs communautaires

Faiblesse des montants pour la motivation des ATE

Exigence des banques pour l'ouverture des comptes bancaires de l'association des relais

Absence de caisses locales pour financer les AGR

La mobilité des relais des zones proches de Touba

Le déplacement des populations dans les villages proches de la ville de Touba

- **Présenter les aspects que vous pensez pertinents de capitaliser**

L'appropriation du projet par les collectivités territoriales : exemple Le Maire de Touré Mbonde a mis à disposition aux relais communautaires de sa localité 2 tonnes de sel adéquatement iodé. le financement des activités génératrices de revenus (vente de sel adéquatement iodé). par cette action, des benefices seront generés et permettront de regler le probleme de la consommation du sel adequatement iodé et par ricochet, le probleme de la motivation des relais et des autres acteurs communautaires.

La premiere commande est mise à disposition et sera vendue par micro dose. Cette stratégie permettra d'engrenger plus de benefices que s'il etait vendu par sac.

Les relais par le biais de l'association, ont procedé au partage et à l'enlèvement et la vente se poursuit.

Périodiquement, ils se réunissent et font le point sur la situation des stocks et procedent au renouvellement des stocks.

Autres aspects à capitaliser ; ?????

- **Expérience réussie**

Depuis 2019, le projet PRRCIAN avait financé 25 femmes des communes de Toure Mbonde, Ndidny, Tocky Gare, Keur Ngalgou et Ndoulo.

Le choix de ces femmes s'est fait sur la base de leur leadership et leur influence à conduire des changements dans leur propre communauté.

Elles ont été formées et ont reçu des financements pour développer des activités de transformation des produits locaux, de petit commerce et de vente de céréale, comme génératrices de revenus.

Sur ces 25 femmes financées, 23 continuent toujours à mener les activités autour du commerce de legumes, des denrées de premiere necessité, du mil, ressources protéino energetiques (poisson) entre autres.

Le suivi de ces initiatives, a permis de voir que le projet a vraiment réussi avec un taux de réussite de 92% de réussite.

## 5. Bilan financier

Montant budget : 56 168 232 francs

Montant global décaissé<sup>5</sup> : 32 624 434 francs

Rubriques	Niveau de décaissement (%)	Commentaires
Interventions sur sites	62%	Les taux sont à ce niveau car les decaissements étaient arrêtés en fin avril.
Initiatives communautaires	NA	
Coûts directs de gestion	64%	
Investissements	NA	

<sup>5</sup> Montant global décaissé et justifié à la date du 30 avril 2024

Suivi - évaluation	44%	commentaires
--------------------	-----	--------------

## 8. Recommandations et perspectives pour la délivrance des services de nutrition communautaire

Dans la perspective de continuer la délivrance des services de nutrition communautaire au profit de la dyade mere/enfant, le CNDN en compagnie des AEC et des Collectivités territoriales, a orienté les acteurs dans le regroupement en association afin de pouvoir dérouler les services de nutrition communautaires dans de bonnes conditions avec des organisation communautaires de base.

Dans le district de diourbel, dans les douzes communes, nous notons que tout le monde a ouvert un compte bancaire et le processus de formalisation est enclenché pour obtenir des papiers juridiques.

de formalisation est enclenché pour obtenir des papiers juridiques.

Nous notons un fort niveau d'engagement des acteurs concernés, qui se sont cotisés pour faire face aux charges de mise en place. Une telle initiative est interessante en ce sens qu'elle permet de responsabiliser les acteurs communautaires dans la gestion de la santé et de la nutrition. De leur permettre de prendre leur destin en main.

Pour avancer correctement, ces OCB doivent avoir le soutien de leur collectivité territoriale qui doit appuyer administrativement et finacièrement ces entités. L'appui de ces entités qui doit venir des collectivités territoriales, est confronté à la difficulté de l'insuffisance de l'appropriation des Maires, et à la non existence de ligne budgétaire dediée à la nutrition.

Si ces difficultés sont résolues, nous assisterons à la mise en oeuvre des activités de nutrition communautaires dans de bonnes perspectives.

Après avoir vécu la mise en œuvre du projet en ce premier semestre de 2024 dans le district de Diourbel, les propositions de recommandations/perspectives suivantes sont faites pour une amélioration des résultats.

1. Prise en charge par la CT d'agent d'encadrement pour la poursuite des interventions avec le réseau des acteurs communautaires
- 2.
3. Augmenter le nombre d'ARC et PRV au niveau de la commune de Diourbel pour une couverture optimale de la cible SPC et dépistage.
4. Appuyer le réseau des relais dans la recherche et l'obtention de financement pour la pérennisation
5. Faire le plaidoyer auprès des CL pour l'inscription de la nutrition dans les budgets, son engagement et son décaissement.
6. Mettre en place au moins un volontaire dans le district pour le suivi des initiatives communautaires
7. Responsabiliser les associations de relais pour la mise en oeuvre des activités de nutrition communautaire